Yrityksen dokumentoinnin kehittäminen rakennuttamisen valvontatehtävissä by Tähtivalo, Timo
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Timo Tähtivalo 
 
Yrityksen dokumentoinnin kehittäminen raken-
nuttamisen valvontatehtävissä  
Metropolia Ammattikorkeakoulu 
Rakennusmestari (AMK) 
Rakennusalan työnjohto 
Mestarityö 
27.11.2015 
 Tiivistelmä 
 
 
 
Tekijä 
Otsikko 
 
Sivumäärä 
Aika 
Timo Tähtivalo 
Yrityksen dokumentoinnin kehittäminen rakennuttamisen val-
vontatehtävissä 
25 sivua 
27.11.2015 
Tutkinto Rakennusmestari (AMK) 
Koulutusohjelma Rakennusalan työnjohto 
Suuntautumisvaihtoehto Talonrakennustekniikka 
Ohjaaja(t) 
 
Lehtori Simo Hoikkala Metropolia  
Rakennuttajakonsultti Sami Koskela UPJ Oy 
Opinnäytetyön tilaajana on Uudenmaan Projektinjohtopalvelut Oy, joka toimii pääasiassa 
pääkaupunkiseudulla. Asiakkaina ovat taloyhtiöt ja isännöintitoimistot. Yrityksen toimialu-
eena on rakennuttaminen sekä projektien valvonta erilaisissa korjaushankkeissa kuten jul-
kisivuremonteissa ja linjasaneerauksissa. 
 
Opinnäytetyössä kuvataan yrityksen aikaisempia toimintamalleja ja dokumentointia. Työn 
tavoitteena on kehittää yrityksen toimintaa dokumentoinnin osalta. Valvojan tehtäviin kuuluu 
paljon erilaisia tehtäviä, ja lähes kaikesta pitää tehdä jonkinlainen dokumentti. Projektien 
aikana on useita erityyppisiä kokouksia, joista tehdään pöytäkirjat tai muistiot. On useita eri 
työvaiheiden tarkastuksia sekä osavastaanottoja. Näistä tehdään muistiot ja niihin liitetään 
virhe- ja puuteluettelot. 
 
Työn tuloksena syntyi uusia toimintamalleja. Yritykseen on hankittu dokumentointiin kehi-
tetty mobiilisovellus. Aluksi sovellus on koekäytössä vuoden 2015 loppuun asti yhden työ-
maan osalta. Käyttökokemusten perusteella päätetään sovelluksen jatkokäytöstä. Tarkoitus 
on ottaa sovellus käyttöön kaikille työmaille, mikäli se osoittautuu toimivaksi. Kehitystyö jat-
kuu tämän opinnäytetyön valmistumisen jälkeenkin. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Avainsanat dokumentointi, pilvipalvelu  
 Abstract 
 
 
 
 
Author  
Title 
 
Number of Pages  
Date 
Timo Tähtivalo 
The development of the company's documentation for the con-
struction of buildings in monitoring 
25 pages 
27 November 2015 
Degree Bachelor of Construction Management 
Degree Programme Construction management 
Specialisation option Building Construction 
Instructor(s)  
Principal Lecturer Simo Hoikkala Metropolia,  
Development Consultant Sami Koskela UPJ Oy 
The thesis is Uusimaa Project Management Services Ltd, which operates mainly in the met-
ropolitan area. Its customers are housing companies and property management offices. 
Company domain is a construction management and project control of various renovation 
projects, such as public side repairs and renovations of the line. 
 
The thesis describes the previous operating models and documentation of the company. 
The aim is to develop the company's operations documentation. Administrator tasks include 
a lot of different tasks and nearly all have to do some kind of document. During the project 
there are several different types of meetings, which are protocols or memos. There are sev-
eral different stages of inspections and incoming inspection. These are the notes and be 
accompanied by an error and a lack of listings. 
 
The work resulted in new business models. The company has been acquired documentation 
was developed in mobile application. Top application is in trial use until the end of 2015, a 
work the country concerned. On the basis of operating experiences shall be adopted in the 
application for further use. The aim is to take the application to all sites use, if it proves 
effective. Development work continues after this thesis. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Keywords documentation, cloud service 
  
 
 
Sisällys 
 
1 Johdanto 1 
2 Valvojan tehtävät 4 
2.1 Työmaavalvonnan tarkoitus 4 
2.2 Valvojan tehtäväluettelo 4 
2.2.1 Yleistoimenpiteisiin kuuluvat tehtävät 5 
2.2.2 Ajallinen valvonta 5 
2.2.3 Tekninen valvonta ja laadunvalvonta 5 
2.2.4 Taloudellinen valvonta 6 
2.2.5 Dokumentointi 6 
2.2.6 Muita valvontatoimenpiteitä 6 
2.3 Valvojan valtuudet ja oikeudet 6 
2.4 Valvojan pätevyys 7 
2.4.1 Paikallisvalvoja 7 
2.4.2 Rakennusvalvoja 7 
2.4.3 Ylivalvoja 7 
2.5 Valvontaan liittyvät vastuut 8 
3 Nykyiset toimintamallit 8 
3.1 Tarjouspyynnöt, neuvottelut ja sopimukset 8 
3.2 Kokoukset 9 
3.3 Tarkastukset 9 
3.4 Suunnitelmat 10 
3.5 Luovutusmateriaalit 11 
4 Uuden toimintamallin kehittäminen 11 
4.1 Työmaan kansiorakenne 11 
4.2 Muistiot ja pöytäkirjat 11 
4.3 Tarkastusasiakirjat 12 
4.4 Valokuvaus osana dokumentointia 12 
4.5 Luovutusmateriaalit 19 
5 Markkinoilla olevat sovellukset 19 
5.1 Kotopro 19 
  
 
 
 
5.2 ConSight 21 
5.3 Haahtelan Vipu-ohjelma 21 
5.4 Congrid 22 
6 Päätäntö 23 
Lähteet 25 
 
1 
 
 
 
1 Johdanto 
 
Opinnäytetyön tilaajana on Uudenmaan Projektinjohtopalvelut Oy, jossa opinnäytetyön 
tekijä työskentelee paikallisvalvojana. Yritys on perustettu 2007 ja sen omistaa Sami 
Koskela. Uudenmaan Projektinjohtopalvelut Oy toimii pääasiassa pääkaupunkiseudulla. 
Asiakkaina ovat taloyhtiöt ja isännöintitoimistot. Yrityksen toimialueita ovat rakennutta-
minen sekä projektien valvonta erilaisissa korjaushankkeissa kuten linjasaneerauksissa 
ja julkisivuremonteissa.  
 
Tähän asti dokumentointi on yrityksessä tehty pääasiassa kynällä paperille kirjoittamalla, 
ottamalla puhelimella tai kameralla valokuvia ja siirtämällä tiedot ja kuvat tietokoneelle. 
Puute- ja virheluettelot löytyvät koneelta skannattuina omista kansioistaan ja valokuvat 
taas toisesta kansioista. Tämä ei ole huono tapa, onhan työ hoitunut näinkin. Yrityksessä 
on tällä hetkellä luotuna tietynlainen kansiorakenne Windowsiin. Uuden työmaan luomi-
seen siis kopioidaan kansiopohja jonkin toisen työmaan alta. On erittäin hyvä, että sama 
kuvio toistuu jokaisen työmaan kohdalla. Se helpottaa paljon asioiden etsimistä ja tallen-
nusta. Opetellessaan yrityksen toimintatapaa uutena työntekijänä opinnäytetyön tekijä 
on huomannut, että joitakin asioita voi olla kahdessa tai useammassakin eri paikassa. 
Tämä hieman hankaloittaa ja hidastaa työskentelyä. Pitää tehdä monta klikkausta ennen 
kuin löytyy etsitty asia. Kansiorakenteen pitää olla looginen, jotta kaikki yrityksen työnte-
kijät tallentavat tiedostot samoihin kansioihin.  
 
Esimerkki yrityksen kansiorakenteesta: 
0. Isännöitsijätodistus 
1. Hankkeen suunnittelu ja tutkimus 
2. Suunnittelun valmistelu 
3. Suunnittelu 
4. Rakentamisen valmistelu 
5. Rakentaminen 
6. Vastaanotot 
7. Viranomaisasiat 
8. Kustannusohjaus 
9. Laadunvarmistus 
10. Työturvallisuus 
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11. Valokuvia 
12. Konsulttisopimus 
13. Aikataulut 
14. Yhteystiedot 
15. Takuuasiat 
16. Projektisuunnitelma ja projektivaiheilmoitukset 
17. Sekalaista 
 
Näiden kaikkien kansioiden alta löytyy monia eri alakansioita. Joitakin kansioita voisi yh-
distellä. Esimerkiksi laadunvarmistus ja työturvallisuus voisivat olla yhdessä. Urakoitsijat 
antavat työturvallisuussuunnitelmia, jotka ovat yhtä lailla myös yrityksen laadunvarmis-
tusta. Jos työtä ei voida tehdä turvallisesti, se ei ole myöskään laadukasta. Tähän pitää 
kehittää sellainen toimintamalli tai ohjelma, jonka avulla kansiot ovat selkeitä, tiedostot 
tallentuvat aina samalla logiikalla tallentajasta riippumatta oikeaan paikkaan ja tieto on 
löydettävissä vaivattomasti. 
 
Valvojan toimenkuvaan kuuluu sihteerinä toimiminen ja pöytäkirjojen kirjoittaminen eri 
kokouksissa. Valvontakäynneillä tehdään muistioita sekä erilaisista katselmuksista pöy-
täkirjoja ja tarkastusmuistioita. Tarkoituksena on luoda sellainen toimintamalli, jonka 
avulla vältetään asioiden tekeminen useaan kertaan. Asioiden tekeminen nopeammin 
yhdellä kerralla mahdollistaa monen asiakkaan palvelemisen samanaikaisesti. Tällä ta-
valla yrityksen tuottavuus kasvaa. Uudistus pitää kuitenkin toteuttaa siten, etteivät asi-
akkaat joudu kärsimään, vaan saavat yhtä hyvää, elleivät jopa parempaa palvelua kuin 
tähän asti ovat saaneet. Asiakkaiden saama hyöty näkyy myös suurempana määränä 
projektista tallennettua tietoa ja valokuvia piiloon jäävistä rakenteista. 
 
Nykyään dokumentointi on suuressa roolissa rakennusalalla. Voi todeta, että dokumen-
tointia tehdään pääasiassa oman selustan turvaamiseksi. Dokumentointi on tärkeää 
myös myöhemmin tehtävien remonttien takia. Piiloon jäävien asioiden dokumentointi 
helpottaa seuraavien projektien suunnittelua ja toteutusta. Saneerauskohteissa valoku-
vaaminen on tärkeää jo ennen varsinaisen remontin aloitusta. Kaikki remontoitavat asun-
not tulisi kuvata, lähinnä niissä olevat virheet, kolhut ja puutteet. Jos näitä ei kuvata, on 
suuri riski, että asukas vaatii urakoitsijaa korjaamaan tai korvaamaan asunnon epäkoh-
dat. Ei kukaan muista, oliko seinässä kolhu tai parketissa naarmu vai onko se tullut re-
montin aikana. Vaikka joku muistaisikin, niin ei voi todistaa sitä. Tuskin kaikki osakkaat 
ovat epärehellisiä, mutta tätä käytetään paljon hyväksi.  
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Rakentaminen on muuttunut viime vuosina yhä enemmän projektinjohtourakoinniksi. 
Työmaalla on useita eri yrityksiä tekemässä eri urakoita. Puutteellinen dokumentointi täl-
laisella työmaalla aiheuttaa helposti kaaoksen. Kukaan ei muista enää vuoden päästä, 
miten asiat olivat. Siksi on tärkeää saada tieto talteen ja helposti esiin saatavaksi. 
 
Yrityksessä on tarkoitus kehittää dokumentointia. Valokuvat ovat yleensä hyvä ja helppo 
tapa esittää asiaa, kuva kertoo enemmän kuin tuhat sanaa. Miten kuvat ja tekstin saisi 
yhdistettyä toisiinsa tekemättä kuitenkaan paljoa työtä sen eteen? Tällä hetkellä doku-
mentointia on kehitetty siten, että yritykseen on hankittu dokumentointiin tehty ohjelma. 
Ohjelma oli alkuun koekäytössä, ennen kuin se ostettiin yritykseen. Sitä on käytetty pää-
asiassa tarkastusmuistioiden tekemisessä. Yhdeltä pääurakoitsijalta saatu palaute oli 
positiivista. Tarkastusmuistiot ovat selkeitä, ja valokuvista on helppo paikallistaa puutteet 
ja virheet. 
 
Yrityksessä ei olla täysin tyytyväisiä ohjelmaan. Käytössä on havaittu useita puutteita. 
Ohjelma on ehkä jopa liiankin yksinkertainen käyttää. Puhelimella muistiota tehdessä 
valokuvat eivät tallennu puhelimen muistiin, vaan menevät johonkin pilvipalveluun. Tar-
vittaessa kuvia ei siis saa yksittäin käyttöön. Kuvia voi tarkastella vain tehdyn muistion 
kautta. 
 
Havaittiin myös, että puhelimen ollessa pystyasennossa kuvia ottaessa ne tulostuvat 
pdf-versiossa fyysisesti niin suuriksi, että yhdelle sivulle mahtui vain yhdestä kahteen 
kuvaa. Tarkastusmuistiosta tulee siis helposti monta kymmentä sivua pitkä. Kuvat pitää 
ottaa puhelimen ollessa vaakatasossa, jolloin niitä mahtuu kuudesta kahdeksaan yhdelle 
sivulle. Se taas tuo ongelmaksi saada kuvaan sopimaan riittävästi yksityiskohtia, jotta 
puutteiden korjaaja pystyy paikallistamaan oikean kohdan. Ohjelmalla pystyy luomaan 
pöytäkirja- ja muistiopohjia. Pohjien luomiseen ei ole käytössä riittävästi työkaluja, jotta 
pohjista saisi sellaisia kuin halutaan. 
 
Yritys on vasta alussa dokumentoinnin kehittelyssä. Seuraavaksi testikäyttöön otetaan 
toisen vastaavanlaisen sovellus. Kehittämistä jatketaan senkin jälkeen. 
 
Työn tavoitteena on luoda uudenlainen dokumentoinnin toimintamalli. Toimintamalli si-
sältää dokumentointiin liittyvän ohjelman, jonka kautta kaikki yrityksen työmaihin liittyvät 
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tiedot ja asiat hoituvat. Ohjelmalla on tarkoitus tehdä kokouksien ja eri palavereiden pöy-
täkirjat sekä dokumentoida normaalit valvontakierrokset ja tarkastukset, vastaanotot ja 
muut työvaiheet. Pyritään näin vähentämään moneen kertaan tehtävää työtä. 
2 Valvojan tehtävät 
Työmaavalvojan tehtäväkenttä on laaja, ja siihen kuuluu paljon erilaisia toimintoja koko 
rakennushankkeen aikana. Valvojan perustehtäviä ovat asiakirjoihin perehtyminen, val-
vontatehtävien suunnittelu tehokkaiksi ja taloudellisiksi, virheiden ennaltaehkäisy ja työn 
toteutumisen edistäminen. Perehtymisellä tarkoitetaan selkeän käsityksen muodosta-
mista työkohteesta ja halutusta lopputuloksesta tutustumalla hyvin urakka-asiakirjoihin. 
Suunnitelmallisuuteen kuuluu valvontasuunnitelman laatiminen, jotta valvontatyö on ta-
loudellista ja tehokasta. Valvontatyö edellyttää myös ajoissa tehtyjä ilmoituksia tehdyistä 
havainnoista. Hyvään valvontatyöhön kuuluu työn suoritusta edistävien ja sopimusasia-
kirjoja selventävien ohjeiden antaminen urakoitsijalle. Viranomaisvalvonta ei kuulu työ-
maavalvojan tehtäviin. 
2.1 Työmaavalvonnan tarkoitus 
Rakennusteknisen työmaavalvonnan tarkoituksena on rakentamisen laadun varmistami-
nen työmaalla. Työmaavalvonnassa on pyrittävä mahdollisimman kattavaan ja enna-
koivaan toimintaan rakennuttajan ja asukkaan tai muun käyttäjän edun varmistamiseksi. 
(1, s.1.) 
2.2 Valvojan tehtäväluettelo 
Talonrakennustyömaan valvontatehtävistä löytyy tehtäväluettelo RT-kortistosta, 16-
11121, Talonrakennustyön työmaavalvonnan tehtäväluettelo. Tehtäväluettelon yhtenä 
tarkoituksena on rakennustöiden valvonnan suorituskäytännön tehostaminen ja yhte-
näistäminen. Valvojien tehtäväluettelot on laadittu siitä lähtökohdasta, että talonraken-
nustöiden työmaavalvoja hoitaa hankkeen valvontaan kuuluvia yleisvastuullisia tehtäviä 
sekä koordinoi maarakennus- ja talotekniikkatöiden valvontaa sekä muuta erikoisvalvon-
taa. 
 
Valvoja antaa valtuuksiensa mukaan urakoitsijoille sopimusasiakirjojen selventämistä 
koskevia ja työn suoritukseen liittyviä ohjeita, joita urakoitsijoiden pitää noudattaa. Val-
vojan pitää antaa ohjeet, luvat tai määräykset ja muut rakentamiseen liittyvät merkittävät 
seikat kirjallisesti, esimerkiksi merkitsemällä ne työmaapäiväkirjaan. Työtä koskevat 
huomautukset valvoja antaa urakoitsijan työnjohdolle. Valvoja ei johda työtä urakoitsijan 
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puolesta. Hänen on viivytyksettä käytettävä valtuuksiaan ja harkintavaltaansa virheelli-
sen työn estämiseksi. 
 
Tehtäväluettelossa on lueteltu talonrakennustyön työmaavalvojan keskeisimmät tehtä-
vät. Tehtävät voidaan jakaa yleistoimenpiteisiin, ajalliseen valvontaan, tekniseen ja laa-
dunvalvontaan, taloudelliseen valvontaan, dokumentointiin ja muihin valvontatoimenpi-
teisiin. (2, s. 59.) 
2.2.1 Yleistoimenpiteisiin kuuluvat tehtävät 
Yleistoimenpiteisiin kuuluvat tehtävät liittyvät pääasiassa tilaajan myötävaikutus-
velvollisuudesta huolehtimiseen, hankkeen sujuvan etenemisen varmistamiseen 
ja tilaajan edun valvomiseen. Muita valvojan yleistoimenpiteitä on toimia käytän-
nön yhteyshenkilönä hankkeen eri osapuolten kanssa, valvontasuunnitelman laa-
timinen ja täydentäminen, tarvittavien lupien voimassaolon tarkastaminen, suunni-
telma-asiakirjojen tarkastaminen sekä suunnittelijoiden suorittaman valvonnan 
seuraaminen. 
 
Yleistoimenpiteisiin kuuluvat työsuoritusten seuraaminen ja vastaavan työnjohta-
jan työmaapäiväkirjan hyväksyminen. Valvoja kirjaa tarvittaessa huomioita työ-
maapäiväkirjaan. Myös työmaan työturvallisuuden valvonta ja ympäristöhaittojen 
ehkäisy ovat valvojan yleistoimenpiteisiin kuuluvia tehtäviä. 
 
Suunnitelma-asiakirjoihin liittyviä tärkeimpiä asioita ovat voimassa olevien suunni-
telmien asianmukaisen ja oikea-aikaisen jakamisen varmistaminen sekä täyden-
tävän suunnittelun tarpeen selvittäminen työmaan johdon kanssa. Myös rakennus-
kohteen vastaanottotarkastukseen liittyvät toimenpiteet, kuten ennakkotarkastuk-
set, kuuluvat valvojan yleistoimenpiteisiin. (2, s. 59.) 
2.2.2 Ajallinen valvonta 
Ajallisen valvonnan tavoitteena on varmistaa rakentamisen edistyminen ja valmis-
tuminen sovitussa ajassa. Tehtäviin kuuluvat suunnittelijoiden ja urakoitsijoiden ai-
kataulutilanteen valvominen sekä työnsuunnittelun, hankintojen, vastaanoton ja 
muiden toimenpiteiden oikea-aikaisen suorittamisen varmistaminen. 
 
Aikataulujen valvontaan kuuluvat aikataulujen yhteensopivuuden tarkastaminen, 
työsuoritusten aikataulussa pysyminen sekä aikataulupoikkeamien käsittely. Aika-
tauluseurantaan kuuluu osatarkastusten, toimintakokeiden, koekäyttöjen ja välita-
voitteiden seuranta. (2, s. 60.) 
2.2.3 Tekninen valvonta ja laadunvalvonta 
Teknisellä valvonnalla ja laadunvalvonnalla varmistetaan rakentamisen teknisesti 
oikea ja suunnitelmien mukainen suoritus, jolla saavutetaan sovittu lopputulos. 
Toimenpiteisiin kuuluvat hankekohtaisien laatusuunnitelmien tarkastaminen sekä 
työsuoritusten, materiaalien, tarvikkeiden ja urakoitsijoiden laadunvarmistuksen 
valvominen.  
 
Työsuoritusten valvontaan kuuluvia asioita ovat työmallien teettäminen, suunnitel-
man mukaisten työmenetelmien ja työolosuhteiden valvonta sekä työvaiheiden tar-
koituksenmukaisen suoritusjärjestyksen seuranta. 
 
Valvojan on aina huomautettava urakoitsijalle kirjallisesti rakennustyön tai materi-
aalien laadun vakavista virheistä, esimerkiksi tekemällä huomautus työmaapäivä-
kirjaan. (2, s. 60.) 
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2.2.4 Taloudellinen valvonta  
Taloudellisella valvonnalla varmistetaan, että laskut perustuvat sopimuksiin ja ti-
lattavat työt ovat oikein sekä kohtuullisesti hinnoiteltu. Taloudellinen valvonta liittyy 
tilaajan maksuvelvollisuuden täyttämiseen, tilaajan edunvalvontaan sekä lisä- ja 
muutostyötarjousten tarkastamiseen. 
 
Lisäksi valvontaan kuuluvat esitysten tekeminen kustannusten minimoimiseksi 
sekä taloudellisiin loppuselvityksiin ja niihin liittyvien selvitysten tekemiseen osal-
listuminen. (2, s. 60.) 
2.2.5 Dokumentointi  
Dokumentoinnin tarkoituksena on asioiden kirjaaminen ja tallentaminen myöhem-
pää käyttöä varten. Tärkeimpiä dokumentointiin liittyviä tehtäviä ovat tilaajalle luo-
vutettavien asiakirjojen vastaanottaminen, tarkastus ja niiden luovuttaminen edel-
leen työn valmistuttua. 
 
Valvoja todentaa kokeiden, näytteiden ja valokuvien avulla tärkeitä rakennusvai-
heita. Dokumentointiin kuuluvat virhe- ja puuteluetteloiden laatiminen, valvonnan 
kannalta olennaisten tapahtumien ja työmaatilanteen säännöllinen merkitseminen 
muistiin sekä kokeiden, näytteiden ja kuvien ottaminen tärkeistä rakennusvai-
heista. Yksi tärkeimmistä rakennusvaiheista ovat peittoon jäävät rakenteet ja nii-
den sisään tehtävät työvaiheet, esim. talotekniikka. (2, s. 60.) 
2.2.6 Muita valvontatoimenpiteitä  
Muihin valvontatoimenpiteisiin kuuluvat sekä asuntotuotannon erityispiirteistä joh-
tuvat että maanrakennus- ja talotekniikkatöiden valvontatoimenpiteet. Asuntotuo-
tannossa erityispiirteistä johtuvia valvontatoimenpiteitä ovat osakkeenomistajien 
edunvalvonta, heidän asiantuntijanaan toimiminen, tarkastuksiin osallistuminen, 
asukkaiden puutelistojen asiallisuuden tarkastaminen ja työvoimavelvoitteen nou-
dattamisen valvominen. 
 
Maanrakennustöiden valvontatoimenpiteet liittyvät louhintatöiden kiinteistökatsel-
muksiin, suojaustoimenpiteisiin, maa-aineksen laadun varmistamiseen sekä mää-
rien mittaukseen. Talotekniikan toimenpiteitä ovat yleisvalvonnan hoitaminen, lait-
teiden ja komponenttien hyväksyttäminen tilaajalla sekä asennustapojen, koekäy-
tön, käytönopastuksen ja toimintakokeiden kriittinen seuranta. (2, s. 60.) 
2.3 Valvojan valtuudet ja oikeudet  
YSE 1998 mukaan valvojan valtuudet ja oikeudet määritellään seuraavasti:  
- Valvojalla on oikeus milloin tahansa käydä rakennustyömaalla ja kohteessa, jossa 
suoritetaan urakkaan kuuluvaa työtä. Hänellä on myös oikeus käydä valvomassa ja 
tarkastamassa rakennusurakoitsijan käyttämissä rakennustarvikkeiden valmistus-
paikoissa.  
- Valvojalla on oikeus suorittaa tarpeellisia kokeita ja mittauksia työmaalla sekä saada 
tähän tarpeellista apua. Hän saa käyttää urakoitsijalle kuuluvia, kohteessa olevia lait-
teita, kojeita ja tarvikkeita.  
- Valvojalla on oikeus saada käyttöönsä urakoitsijan laadunvarmistuksen edellyttämät 
mittaustulokset ja laadunvarmistustiedot. 
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- Huomatessaan urakkasuorituksessa virheen valvojan pitää ilmoittaa siitä urakoitsi-
jalle. Urakoitsijan on viipymättä korjattava virhe. 
- Jos valvoja huomaa rakennuskohteessa vakavan virheen, hänen pitää ilmoittaa siitä 
viipymättä urakoitsijalle tai tehdä siitä merkintä työmaapäiväkirjaan tai työmaako-
kouksen pöytäkirjaan. Jos urakoitsija pitää huomautuksen sisältämää vaatimusta so-
pimuksen vastaisena, hänen on mahdollisimman pian esitettävä vastahuomautus ti-
laajalle. 
- Jos valvoja osoittautuu epäpäteväksi tai sopimattomaksi tehtäväänsä, urakoitsijan 
tulee ilmoittaa kirjallisesti tästä tilaajalle. Ellei asiaan tule korjausta, on urakoitsijalla 
oikeus vaatia hänen vaihtamistaan. (2, s. 7–8.) 
2.4 Valvojan pätevyys 
Valvojalla tulee olla tehtäväänsä tarvittava ammatillinen koulutus ja kokemus sekä yleis-
ten sopimusehtojen ja viranomaismääräysten tuntemus. Rakennustöiden valvojalle ei 
kuitenkaan ole lain mukaan säädetty pätevyysvaatimuksia, mutta hänellä on kuitenkin 
oltava tehtävän edellyttämä ammattipätevyys. Tämä tarkoittaa käytännössä sitä, että 
valvojan on osattava valvoa työtä niin, että työt tehdään suunnitelmia noudattaen. Jos 
valvoja osoittautuu epäpäteväksi, on urakoitsijalla oikeus vaatia hänen vaihtamistaan. 
Eri rakennusalan järjestöjen (RIA, RIL, RKL, SAFA ja RAKLI) vuonna 1989 allekirjoitta-
man sopimuksen mukaan valvojan pätevyydet voidaan jakaa kolmeen tasoon: paikallis-
valvoja, rakennusvalvoja sekä ylivalvoja. (3, s. 17.) 
 
Suomen Rakennusinsinöörien Liitto RIL kouluttaa valvojia seuraavilla vaatimuksilla: 
2.4.1 Paikallisvalvoja  
Paikallisvalvojalta edellytetään vähintään rakennusmestarin peruskoulutuksen li-
säksi neljästä kuuteen vuotta työkokemusta, josta vähintään kahdesta kolmeen 
vuotta työnjohtajana tai muussa vastuullisessa tehtävässä (4.) 
2.4.2 Rakennusvalvoja 
Rakennusvalvojalta edellytetään vähintään viiden vuoden toimintaa paikallisvalvo-
jan pätevyystasolla tai vaihtoehtoisesti 12–15 vuoden työkokemusta vaativissa 
työmaatehtävissä (4.) 
2.4.3 Ylivalvoja 
Ylivalvojan koulutus on tarkoitettu pätevöityneille paikallisvalvojille, rakennusval-
vojille ja valvojan tehtäviä tekeville, jotka ovat toimineet rakennusvalvojina vähin-
tään viisi vuotta. Lisäksi koulutus sopii myös valvontasopimuksia tekeville tahoille. 
(4.) 
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2.5 Valvontaan liittyvät vastuut 
Valvoja on vastuussa antamistaan ohjeista ja määräyksistä toimeksiantajalleen. Jos val-
voja huomaa urakkasuorituksessa vakavan virheen, hänen tulee huomauttaa kirjallisesti 
asiasta urakoitsijalle. Mikäli valvoja ei huomauta urakoitsijalle asiasta ja virheen korjaa-
matta jättäminen aiheuttaisi vaaraa tai vahinkoa, valvoja vastaa virheen aiheuttamista 
vahingoista. Todistamisvelvollisuus vastuun siirtymisestä valvojalle on urakoitsijalla. (5, 
s. 13.) 
3 Nykyiset toimintamallit 
Seuraavissa esitellään hieman tarkemmin yrityksen nykyisien valvontatehtävien toimin-
tamallia ja ajatuksia siitä, miten dokumentointia voidaan parantaa ja kehittää. 
3.1 Tarjouspyynnöt, neuvottelut ja sopimukset 
Yrityksen toimialaan kuuluu rakennuttaminen. Ensiksi kilpailutetaan suunnittelijat ja myö-
hemmin projektille haetaan pääurakoitsija. Muutamille suunnittelijoille (arkkitehti, raken-
nesuunnittelija, lvi-suunnittelija ja sähkösuunnittelija) lähetetään tarjouspyynnöt ja tar-
jousten perusteella valitaan suunnittelijat. Seuraavassa vaiheessa tehdään tarjouspyyn-
nöt varsinaisesta remontista. Tarjouspyynnöt lähetetään yleensä useille alan toimijoille. 
Saaduista tarjouksista tehdään vertailu, jonka perusteella valitaan muutama urakoitsija 
neuvotteluihin. Neuvotteluista tehdään muistiot. 
 
Ensimmäisten neuvotteluiden tuloksena valitaan yksi urakoitsija, jonka kanssa pidetään 
vielä toinen neuvottelu ennen sopimuksen syntymistä. Tämä toisen neuvottelun muistio 
on sopimusasiakirjojen toiseksi pätevin dokumentti heti sopimuksen jälkeen. Muistion 
sisältö on erittäin tärkeä. Sisältö saadaan nykyisellä toimintatavallakin kyllä vastaamaan 
neuvotteluiden kulkua, mutta muistiota pitää valmistella jo ennen neuvotteluja, neuvotte-
lun aikana ja vielä neuvottelujen jälkeen. Ongelma on lähinnä siinä, että kaikista ensim-
mäisistä neuvotteluista tehdään muistiot, mutta vain valitun toimijan kanssa käydyistä 
neuvotteluista tehdyt muistiot tallennetaan ja liitetään sopimusasiakirjan liitteeksi. Siinä 
vaiheessa ei vielä tiedetä, kuka on valittu toimija. Ensimmäisten ja toisen neuvottelujen 
välissä voi olla muutama viikko, jopa kuukausiakin joskus. Miten siis saa kirjattua kaikista 
neuvotteluista asiat niin, että ne ovat muistissa vielä sopimuksen tekohetkelläkin? Kai-
kista ensimmäisistä neuvotteluista ei kuitenkaan kannata kirjoittaa puhtaaksi muistioita, 
sillä se on turhaa työtä ja aika on rajallista. 
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3.2 Kokoukset 
Projektin aikana käydään monia eri kokouksia ja kaikista tehdään pöytäkirja. Pöytäkirjan 
tarkoitushan on kertoa kokouksen kulku siten, että sellainenkin henkilö, joka ei ole ko-
koukseen osallistunut, ymmärtää pöytäkirjan luettuaan, mitä kokouksessa on käsitelty ja 
mitä asioita on päätetty. 
 
On suunnittelukokouksia, joissa ohjataan suunnittelun kulkua. Varsinaisen työmaan al-
kaessa pidetään aloituskokous yleensä rakennusvalvonnan kanssa. Kohteissa pidetään 
myös asukasmuutoksiin liittyvä palaveri, jossa päätetään toimintatapojen yleislinjaus. 
Työmaakokouksia pidetään yleensä kolmen viikon välein. Projektin edetessä tulee usein 
muutoksia suunnitelmiin tai ei voida toteuttaa joitakin asioita suunnitellulla tavalla. Tä-
män vuoksi projektin aikana pidetään tarvittaessa lisä- ja muutostyöpalavereita. 
 
Projektin päätteeksi pidetään taloudellinen loppuselvitys. Urakoitsija antaa selvityksen 
avoimena olevista maksueristä, lisä- ja muutostöistä sekä muista vaateista, jotka koh-
distuvat tilaajaan. Valvojan yhtenä tehtävänä on tarkastaa urakoitsijan vaateiden oikeel-
lisuus. Usein myös tilaaja saattaa kohdistaa vaateita urakoitsijalle. Valvojan tehtävänä 
on löytää nämä kohdat. Vaadeaiheita tulee koko urakan ajan, ja niistä pidetään listaa. 
Pitää keksiä jokin helppo tapa dokumentoida näitä vaateita. Nykyisellä mallilla saattaa 
jotain jäädä kirjaamatta muistiin, kun ei ole heti mahdollisuutta kirjata. 
 
3.3 Tarkastukset 
Projektin aikana on monia tarkastuksia. Linjasaneerauskohteissa ei yleensä tyhjennetä 
koko taloa asukkaista vaan tehdään esimerkiksi linja kerrallaan. Jokaisessa linjassa on 
useita työvaiheita, joita valvojan pitää käydä tarkastamassa.  
 
Yleensä purkutyön jälkeen katselmoidaan mahdolliset purkuvauriot. Niistä on urakoitsi-
jan kanssa sovittava erinäisiä asioita. Kaikki sovitut asiat pitäisi saada tallentumaan jo-
honkin. Seuraava tärkeä vaihe on kaatolattioiden kallistukset sekä märkätilojen vesieris-
teet. Urakoitsija tekee vedeneristyspöytäkirjan ja liittää vesieristeen mallipalat siihen. 
Valvoja on usein mukana ottamassa koepaloja. 
 
Urakoitsija säilyttää mittauspöytäkirjat koko urakan ajan ja luovuttaa ne projektin lopussa 
tilaajalle. Joskus on jälkeenpäin havaittu joitakin epäkohtia vedeneristyksissä. Silloin ti-
laaja kyselee, onhan tehty mittauspöytäkirjat. Näiden tapausten johdosta tulee mieleen, 
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pitäisikö valvojayritykselläkin olla jotain dokumenttia tarkastuksesta. Kaikista märkäti-
loista ei voida tehdä raporttia, sillä se vie aivan liian paljon aikaa ja tarkoitus on välttää 
moninkertaista työtä. Vastuu laadukkaasta työstä on kuitenkin pääurakoitsijalla. Valvojan 
käyttö ei vähennä urakoitsijan vastuuta. 
 
Talotekniikka on tarkastettava eri työvaiheiden osalta. Valvontayritykselle on ostettu ul-
kopuolisena palveluna lvis-valvonta. Jokaisella yrityksellä on omat tapansa dokumen-
toida asiat. Olisi hienoa, jos saataisiin luotua yhteneväinen malli kaikkien käyttöön. 
 
Linjan valmistuessa pidetään osavastaanottotarkastus, jossa todetaan, onko asunto 
asuttavassa kunnossa ja onko työ tehty sopimusten mukaisesti. Tämän tarkastuksen 
yhteydessä tehdään puute- ja virheluettelo, jonka pohjalta urakoitsijat korjaavat virheet 
ja puutteet ennen asukkaiden sisään muuttoa. Tämä tarkastus suoritetaan yleensä viik-
koa ennen muuttoa. Virhe- ja puuteluettelot tulee saattaa urakoitsijoiden käyttöön mah-
dollisimman nopeasti. 
 
Jälkitarkastukset pidetään ennen projektin luovutusta. Projektin aikana saatetaan tehdä 
15 eri osavastaanottotarkastusta, huoneistoja voi olla vaikka sata. Nyt jälkitarkastukseen 
valmistautuessa pitää tulostaa kaikkien osavastaanottotarkastusten muistiot, myös ne 
talotekniikkavalvojien. Tarkastuskierrokselle lähtiessä on mapillinen paperia mukana. On 
kova työ selata paperipinkkaa läpi ja etsiä oikea huoneisto, jotta voi tarkastaa, onko ha-
vaitut puutteet ja virheet korjattu. Yhtään ei helpota tilannetta, kun yhdessä rapussa saat-
taa olla kolmekin eri linjaa ja joka linjasta on pidetty oma tarkastus. Edes kerroksittain ei 
voi hakea tietoa. 
3.4 Suunnitelmat 
Jokaisesta työmaasta on toimistolla suunnitelmakansiot, jotka sisältävät sopimukset, so-
pimusten liitteinä olevat asiakirjat sekä lvis-, arkkitehti- ja rakennepiirustukset työselityk-
sineen. Työmaatoimistosta löytyvät myös suunnitelmat ja piirustukset. Useasti työmaa-
kierroksella tulee tarve tutkia suunnitelmia. Ne ovat harvoin mukana, sillä ei kukaan viitsi 
ja jaksa kantaa montaa mappia mukanaan.  
 
Suunnitelmiin ja piirustuksiin tulee useitakin kertoja muutoksia projektin aikana. Kun käy-
tetään paperikuvia, tulee viivettä ennen kuin muutetut kuvat ovat perillä asianomaisilla. 
Paperikuvien päivittäminen kansioihin sitoo taas ylimääräistä aikaa ja tuntuu paperin tuh-
laukselta. 
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Nykypäivänä on onneksi olemassa projektipankkeja, johon voi sähköisesti tallentaa 
suunnitelmat ja piirustukset. Näin saadaan muutoksetkin nopeammin perille. Vie kyllä 
varmaan vielä paljon aikaa, ennen kuin luovutaan kokonaan paperisista piirustuksista ja 
käytetään pelkästään sähköisessä muodossa olevia kuvia. 
3.5 Luovutusmateriaalit 
Projektin päätteeksi luovutetaan tilaajalle allekirjoitetut pöytäkirjat kaikista työmaahan liit-
tyvistä ja pidetyistä kokouksista, projektin yhteystiedot, työmaapäiväkirjat, takuuajan va-
kuuden todistus sekä suunnittelusopimukset. Kaikki annetaan sähköisenä sekä paperi-
sena versiona. Esimerkiksi työmaakokouspöytäkirjat ovat omissa kansioissaan. Muistiti-
kulle kopioimiseen menee paljon aikaa, kun pitää yksitellen hakea tiedostot ja taas palata 
takaisin monen klikkauksen kautta takaisin seuraavaan pöytäkirjaan.  
4 Uuden toimintamallin kehittäminen 
Seuraavassa opinnäytetyön tekijä kertoo hieman ajatuksiaan ja suuntaa, johon haluaa 
viedä toimintamalleja. 
4.1 Työmaan kansiorakenne 
Kansiorakenne on tällä hetkellä melko hyvä. Siihen ei haluta suuria muutoksia. Ehkä 
joitakin kansioita voisi yhdistää, esim. työturvallisuus ja laadunvarmistus kulkevat hyvin 
käsi kädessä. Nykyisessä mallissa ne ovat erikseen. 
 
Yritykseen luodaan sellainen ohjelman, johon uutta työmaata tehdessä tämä kansiora-
kenne tallentuu automaattisesti. Ei tarvitsisi erikseen käydä kopioimassa niitä jostain ja 
liittää työmaan kansioon. 
4.2 Muistiot ja pöytäkirjat 
Nykyisellään muistioiden ja pöytäkirjojen ulkoasu on hyvä ja se halutaan säilyttää. On-
gelmia on lähinnä Word-ohjelmassa, jolla ne tehdään. Word heittelee ja muuttaa itses-
tään asetuksia. Ongelmaa on yritetty selvittää, mutta aiheuttajaa ei ole löytynyt. Toden-
näköisesti ongelma johtuu siitä, että pohjat on tehty vanhemmalla Word-versiolla kuin 
nyt on käytössä. 
 
Kokoukset menevät yleensä samalla kaavalla, ja pöytäkirjoissa esiintyy samoja vakio-
lauseita kokouksesta toiseen. Näiden vakiolauseiden pitäisi olla pöytäkirjassa valmiina. 
Siihen täydennettäisiin ainoastaan kokouksen kulku.  
 
12 
 
 
 
 
Ohjelman pitää toimia siten, että avattaessa työmaan alla muistio tai pöytäkirja siihen 
tulevat valmiiksi työmaan tiedot ja kokouspaikka. Kokousajankohta tulisi saada valittua 
kalenterista. Osallistujat voidaan valita työmaalle luodusta yhteystietoluettelosta. 
 
Tavoite on, ettei tarvitse alkaa kesken kokouksen säätää ulkoasun asetuksia, vaan ko-
kouksen kulku kirjataan varattuihin kohtiin ja tulostettaessa tekstit ovat paikoillaan. Ko-
kouspöytäkirjat ja muistiot pitää jatkossa pystyä allekirjoittamaan sähköisesti. 
4.3 Tarkastusasiakirjat 
Tarkastuksien virhe- ja puuteluettelot olisi tarkoitus dokumentoida valokuvin sekä teks-
tillä tarkentaen. Tällä hetkellä käytössä on Kotopro-ohjelma, joka toimii kuvaillulla tavalla. 
Sen tulosteen ulkoasu ei kuitenkaan tyydytä, eikä sitä pysty muokkaamaan riittävästi. Se 
ei ole yhdennäköinen yrityksen muiden dokumenttien kanssa. Tärkeää on, että mobiili-
laitteella otetut valokuvat tallentuvat myös mobiililaitteeseen erikseen. Kotoprossa kuvat 
eivät tallennu laitteeseen. Ohjelman pitää toimia offline-tilassa. Tarkastuksia tehdään 
myös kellaritiloissa ja väestönsuojissa, ja saatavilla oleva kenttä voi olla olematon. 
 
Harmittavaa olisi, jos virhe- ja puuteluettelon tekeminen päättyisi kentän katoamisen 
vuoksi. Näin on Kotopron kanssa kerran käynyt. Tehdyn virhe- ja puuteluettelon tulisi 
tallentua oikeaan paikkaan työmaan kansioon pelkästään tallennus-painikkeella. 
 
Yritys on pyytänyt muutamaa samankaltaista ohjelmaa koekäyttöön. ConSight ja Cong-
rid ovat juuri tähän tarkoitukseen tehtyjä sovelluksia. 
4.4 Valokuvaus osana dokumentointia 
Valokuvat ovat iso osa dokumentointia. Niillä saadaan tallennettua piiloon jäävien raken-
teiden tietoa, sijaintia ja käytettyjä materiaaleja. Linjasaneerauskohteiden piiloon jäävät 
rakenteet ovat yleensä nousulinjojen hormien sisäpuolet, alakattojen yläpuolella oleva 
tekniikka sekä lattiavalujen alle jäävät lattialämmityskaapelit, teräkset, viemärihajotukset 
ja kantava ala- tai välipohjarakenne. Kuvassa 1 ovat näkyvissä vielä tuossa vaiheessa 
eristämättömät vesijohdot sekä viemäri. Kuvasta voidaan havaita käytetty materiaali; ve-
sijohdot ovat kuparia, ja viemäri on desibeliviemäri, joka on muoviputkea. Vesijohdoissa 
on alareunassa kupit, jotka toimivat vuodonilmaisimina. Jos vesijohto alkaa vuotamaan 
liitoksestaan, vesi valuu kuppiin. Kupista vesi johdetaan muoviletkua pitkin valmiin hor-
mipinnan ulkopuolelle, jotta vuoto havaittaisiin mahdollisimman nopeasti ja näin vältyt-
täisiin isoilta vaurioilta. 
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Kuvasta 2 voidaan havaita, että putkien eristykset on tehty. Kuvasta on myös havaitta-
vissa välipohjan palokatkot, mutta palokatkomerkinnät vielä puuttuvat. Vesijohtohajotuk-
sia on alettu tehdä, ja vesimittarit ovat paikallaan. Samassa hormissa kulkee myös säh-
könousulinja.  
 
Kuvilla voidaan helposti havainnoida putkien ja sähköjen sijainnit, tai ylipäänsä sen, mitä 
hormi sisältää. Seuraavien remonttien suunnittelu helpottuu, kun saadaan kuvista lisää 
tietoa suunnitteluun. 
 
Kuvassa 3 voidaan todeta saunan lattia olevan vedeneristetty. Siitä näkee myös, kuinka 
määräysten mukainen vedeneristeen nosto seinälle on toteutettu. 
 
Kuva 4 on otettu linjan osavastaanottotarkastuksessa. Valokuvat on erittäin hyvä havain-
nointikeino niissä. Puutteet ja virheet saadaan helpommin esille, ja korjaajien on helppo 
paikallistaa kuvassa esiintyvä virhe tai puute. Tässä kyseisessä tapauksessa tarkastus 
keskeytettiin linjan keskeneräisyyden vuoksi. Urakoitsijalle tuli aikatauluviive, ja uusinta-
tarkastus pidettiin myöhemmin uudelleen. 
 
Valvoja kehottaa urakoitsijaa aina ennen varsinaisen työn alkamista kuvaamaan kohteen 
pinnat. Tärkeintä on kuvata sellaisia alueita, joissa ei remonttia tehdä, mutta joudutaan 
kuitenkin kulkemaan ja kuljettamaan tavaraa. Kolhuja ja vaurioita syntyy helposti, ja ura-
koitsija joutuu omalla kustannuksellaan korjaamaan kaikki jäljet, ellei ole kuvannut alku-
tilannetta ja pysty kuvilla osoittamaan virheen olleen jo olemassa ennen remontin alkua. 
Kuva 5 on hyvä esimerkki tästä, kun katosta lohkeilee maali irti. Nyt urakoitsijalla on kuva 
tallessa ja projektin päätyttyä, jos joku asukas alkaa vaatia tuonkin kohdan korjausta, 
voidaan todeta sen olevan korkeintaan lisä- ja muutostyö. 
 
Valokuvista ei tällä hetkellä näy, mistä ja milloin kuva on otettu. Paikannus puuttuu. Työ-
maalla on paljon samanlaisia kohtia. Vaikka kuviin yritetään saada paljon yksityiskohtia, 
joiden avulla pystyisi paikantamaan, se ei aina onnistu. Valokuviin pitää saada paikan-
nustieto, mielellään pohjakuvaan merkintä, päivämäärä ja kellonaika sekä kuvan ottaja. 
Kaikki tieto pitää tulla ilman, että niitä käsin joutuisi kirjoittamaan. Markkinoilla olevissa 
sovelluksissa tällaisia ominaisuuksia on, niistä myöhemmin enemmän. 
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Kuva 1. Avonainen nousuhormilinja. 
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Kuva 2. Avonainen nousuhormilinja ja samassa yhteydessä myös sähkönousulinja. 
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Kuva 3. Lattian vedeneristys. 
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Kuva 4. Keskeneräinen kylpyhuone. 
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Kuva 5. Porrassyöksystä maali lohkeilee irti.  
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4.5 Luovutusmateriaalit 
Ohjelmassa pitää olla valmiiksi ohjelmoituina kaikki luovutusmateriaali. Aina kun tallen-
netaan jokin uusi tiedosto, ohjelma tunnistaa, onko se luovutusmateriaalia vai ei ja tal-
lentaa automaattisesti kaikki luovutusmateriaalit omaan paikkaansa. Projektin päätyttyä 
on helppo kopioida yksi kansio muistitikulle. Kun kaikki materiaali on sähköisessä muo-
dossa, voidaan paperiversiot jättää tulostamatta.  
5 Markkinoilla olevat sovellukset 
Tällä hetkellä markkinoilla on muutamia dokumentointiin tarkoitettuja ohjelmia tai sovel-
luksia. Valvontayritys on tutustunut tarjolla oleviin, ja seuraavassa kerrotaan, mitä omi-
naisuuksia niissä on ja mitä puuttuu. 
5.1 Kotopro 
Kotopro on yrityksien käyttöön tarkoitettu mukautuva dokumentointi- ja tiedonke-
ruusovellus. Se on laiteriippumaton, ei tarvita asennuksia eikä päivityksiä. Tarvitaan vain 
puhelin tai tabletti. Tieto on heti läpinäkyvästi ja ajantasaisesti kaikkien osapuolten näh-
tävillä. Kotopron käyttö on suoraviivaista ja puolittaa raportointiin käytettävän ajan. Se 
luo tarvittavat raportit ja pöytäkirjat automaattisesti. Sovellus sopii monille toimialoille ku-
ten rakentamiseen, teollisuuteen, kiinteistönhallintaan, konsultointiin, terveydenhuol-
toon, oppilaitoksille ja turvallisuusalalle. Sovelluksella voidaan luoda yrityksen näköisiä 
sähköisiä lomakkeita tai muokata olemassa olevista juuri käyttäjälle sopivia lomakkeita. 
Kotopro on aina valmiina muokkaamaan yrityksen tarpeisiin sopivia tiedonkeruu- ja do-
kumentointipohjia. Kentältä kerätty tieto, olipa se tarkastuksia, turvallisuushavaintoja, 
vastaanottopöytäkirjoja tai vaikkapa TR-mittauksia, on kerralla oikeassa paikassa ja 
kaikkien osapuolten reaaliaikaisesti nähtävissä. 
 
Yrityksellä on tällä hetkellä käytössä tämä sovellus. Se on hyvin yksinkertainen käyttää. 
Monia tarvittuja ominaisuuksia siitä kuitenkin puuttuu, ehkä juuri yksinkertaisuuden 
vuoksi. Yritys on tehnyt sovelluksella pääasiassa virhe- ja puuteluetteloita osavastaan-
ottotarkastuksissa ja saanut kiitosta niiden selkeydestä ja helppolukuisuudesta. 
 
Ohjelmaan liittyvä puute on lähinnä valokuvauksessa. Otetut valokuvat eivät tallennu 
mobiililaitteeseen vaan ainoastaan sovelluksen käyttämään pilvipalveluun. Näitä otettuja 
valokuvia ei pysty hyödyntämään myöhemmin ollenkaan. Virhe- ja puuteluettelon pystyy 
tekemään myös siten, että otetaan mobiililaitteella kuvat ja tehdään luettelo tietokoneella 
myöhemmin. Kuvia pystyy siis kyllä liittämään raportteihin jälkikäteen. Tämän kaltainen 
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toimintamalli ei palvele yritystä. Tarkoitus on saada tehtyä virhe- ja puuteluettelo tarkas-
tuksen yhteydessä ja toimitettua se mahdollisimman nopeasti urakoitsijalle, jotta se pää-
see korjaamaan virheet ja puutteet. 
 
Sovelluksesta saatavien raporttien ja muistioiden ulkoasu ei miellytä. Yrityksen asiak-
kaalle antama mielikuva muuttuu sekavaksi, jos tulosteiden ulkoasut vaihtelevat. Ulko-
asua pystyy hieman muokkaamaan, esimerkiksi logon ja yrityksen yhteystiedot saa tal-
lennettua, mutta ei riittävästi. Kaikki asiakkaille luovutettava materiaali pitää olla ulko-
asultaan yhdenmukaista.  
 
Kotoprossa on työkalu muistioiden ja pöytäkirjojen tekemiseen. Yrityksessä on tehty 
muutamia omia pohjia, mutta työkalu ei ole toimiva. Siinä ei ole riittävästi ominaisuuksia, 
jotta pystyttäisiin luomaan oikeanlaisia pohjia. On siis käytetty sovelluksessa jo valmiina 
olevia pohjia.  
  
Tiedostot tallentuvat sovelluksen käyttämään pilvipalveluun. Yrityksen kannalta on on-
gelma, kun tietoja on monessa paikassa. Tietojen löytäminen on vaikeaa. Yrityksessä 
sovellusta käyttää ainoastaan valvoja. Hänen tekemänsä muistiot eivät ole siis muiden 
yrityksessä työskentelevien käytössä, paitsi jos ne tallennetaan erikseen vielä yrityksen 
serverille. Kotopro ei mahdollista kaiken tiedon siirtämistä ohjelmaan ja käyttämistä sitä 
kautta. Ulkopuolelta tallennettavia tiedostoja ei ole voinut tallentaa sovellukseen. Viime 
aikoina on tullut päivitys, joka mahdollistaa liitteiden tallentamisen, mutta yrityksessä ei 
ole käytetty tätä toimintoa. 
 
Sovellus ei toimi offline-tilassa. Tämä on suuri puute, sillä usein tarkastusmuistioita pi-
täisi tehdä sellaisissa tiloissa, jotka ovat matkapuhelinverkon kantaman ulkopuolella. Yh-
teys pitää tietenkin olla, jotta pilvestä saa tiedot näkyville sekä tallennettua sinne uudet 
tiedostot. Muistiot ja pöytäkirjat pitää silti pystyä tekemään, vaikka yhteyttä pilveen ei 
olisikaan. 
 
Teknologia-alalla on vanhanaikaista, että pienen kasvavan yrityksen hinnoittelu perustuu 
lisenssi- ja kuukausimaksuihin Tällainen toiminta pienentää asiakaskuntaa. Pienet ra-
kennusalan toimijat eivät ole valmiita sijoittamaan tuhansia euroja sovellukseen, jota 
käyttävät ehkä muutaman kerran vuodessa. 
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5.2 ConSight 
ConSight on sovellus tuotannon valvonnan tarkastuksiin, virhekorjauksiin, työturvalli-
suusmittauksiin. Tehtävälistat voidaan tehdä tabletilla tai älypuhelimella, joka sopii kä-
teen. ConSightilla kaikki työmaavalvonnan kirjaukset valokuvineen ovat valmiina tilakoh-
taisesti raportoitavissa ja haluttaessa välitetty osapuolille mobiililaitteisiin. Aikaa ja rahaa 
säästyy.  
 
Yritys on ottanut sovelluksen koekäyttöön yhdelle työmaalle. Sovellusta testataan vuo-
den 2015 loppuun asti ja käyttökokemusten perusteella päätetään mahdollisesta jat-
kosta. Mikäli sovelluksen käyttöä jatketaan ensi vuonna, kaikki työmaat liitetään siihen. 
Sovelluksella on tarkoitus tehdä virhe- ja puuteluettelot vastaanottotarkastuksissa sekä 
tehdä dokumentointia normaaleilla valvontakäynneillä. On kiinnostavaa saada käyttöko-
kemuksia. 
 
ConSight toimii toistaiseksi vain Android-pohjaisena. Lyhyen esittelyn perusteella sovel-
lus vaikuttaa paljon monikäyttöisemmältä kuin esimerkiksi Kotopro. Sovelluksella voi-
daan tehdä tarkastusmuistio valokuvaamalla virhe tai puute ja merkitsemällä virheen tai 
puutteen sijainti pohjapiirustukseen. Valokuvaan voi piirtämällä merkitä kohdan, jota ha-
lutaan tuoda ilmi. Virheen tai puutteen selitys voidaan ottaa sovelluksessa olevista va-
kiolauseista, kirjoittaa tai puhua. Puheella tehty kirjaus muuttuu tekstiksi. Virhe tai puute 
voidaan osoittaa kyseiselle urakoitsijalle ja pyytää kuittausta, kun asia on korjattu. Kuit-
tauksen jälkeen voidaan tarkastaa, onko se todellakin korjattu. Mikäli asia on edelleen 
korjaamatta, kuittaus saadaan poistettua ja korjausvelvoite esitettyä edelleen asianomai-
selle. 
 
Sovellukseen voidaan tehdä etukäteen tehtäviä esimerkiksi osavastaanottotarkastuk-
sista. Tarkastusten ajankohdat saadaan merkittyä sitä kautta kalenteriin muistutukseksi 
itselle. Sovelluksella voidaan tehdä myös yksittäisiä havaintoja, tehtäviä sekä virhe- ja 
korjauskehotuksia. Nämä voidaan lähettää suoraan työmaahenkilöille sähköpostiin. Jos 
vastaanottajalla on käytössä tämä sovellus, ne tulevat sovellukseen näkyville. Sähkö-
postiin tulee myös ilmoitus, että uutta tietoa on tullut. 
5.3 Haahtelan Vipu-ohjelma 
Haahtelan VIPU-ohjelma on kehitetty työmaalla tapahtuvaan reaaliaikaiseen valvontaan. 
Ohjelmassa määritetään virheiden sijainnit suunnittelijoiden CAD-kuvapohjien valmii-
den, itseoppivien tietorekistereiden avulla. Ohjelmalla seurataan myös virheellisten suo-
ritteiden korjaamista. Virheet voidaan tulostaa eri suodatuksin joko taulukkomuodossa 
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tai CAD-kuvissa esitettynä. Ohjelma on suunniteltu käytettäväksi mobiililaitteella, vaikka 
sitä voidaan käyttää myös tavallisissa PC-laitteissa. 
 
Opinnäytetyön tekijä on tutustunut Vipu-ohjelmaan jo vuonna 2013. Ohjelma on pää-
sääntöisesti kehitetty virhe- ja puuteluetteloiden tekoon. Sen alkuun luodaan työmaa ja 
sinne kirjataan kaikki työmaan aliurakoitsijat sekä pohjapiirustukset pdf-versioina. Virhe- 
ja puuteluettelot tehdään siten, että näytössä olevaan pdf-kuvaan merkitään kohta, jossa 
on virhe. Kohta numeroituu automaattisesti: numerointi on juokseva, joten numeroita ei 
tarvitse syöttää. Tämän jälkeen merkitään virheen sijainti, onko se lattiassa, seinässä vai 
katossa. Merkinnän väri vaihtuu sijainnin mukaan. Lattia on musta, seinä punainen ja 
katto sininen. Sitten valitaan alasvetovalikosta aliurakoitsija, jolle virhe kuuluu. Tämän 
jälkeen voidaan alkaa määrittää virhettä. Ohjelmaan saa tallennettua vakiovirheitä, jotka 
toistuvat useasti. Tämä vähentää huomattavasti kirjoittamista ja nopeuttaa virhe- ja puu-
teluettelon tekemistä. Tärkein asia on muistaa merkitä huoneiston nimi tai numero aina 
huoneistoa vaihtaessa. Nimi tai numero ei vaihdu itsestään, vaikka virheen klikkaa seu-
raavan huoneiston kohdalle pdf-kuvaan. On melko harmittavaa huomata kymmenen 
huoneiston jälkeen, että kaikki on mennyt ensimmäisen huoneiston alle.  
 
Virhe- ja puuteluettelot saa tulostettua paperille joko kaikki yhteen tai urakoitsijakohtai-
sesti. Ohjelmasta saa tulostettua pohjakuvan, jossa näkyy numeroidut väripallukat vir-
heiden ja puutteiden kohdalla. Myös ne on mahdollista tulostaa kaikki näkyvissä tai vain 
ainoastaan yhtä urakoitsijaa koskevat. Virheitä ja puutteita pitäisi olla näin helppo alkaa 
korjata, kun kuvasta näkee paikan ja listasta löytyy numeron kohdalta virheen selitys. 
 
Tämä ohjelma on vain yksi pieni osa kokonaisuutta, jota kehitetään. Näin ollen se ei 
sovellu yrityksen käyttöön.  
5.4 Congrid 
Congrid on mobiiliapplikaatio rakennustyömaan laadun- ja turvallisuuden tarkastuksiin. 
Sen avulla voi tarkastaa, mitata ja dokumentoida sekä lähettää havainnot helposti pro-
jektin eri osapuolille. Valokuvat ja pohjakuvamerkinnät antavat ennennäkemättömän li-
sähyödyn työmaan arjen dokumentointiin. Dokumentit ja valokuvat ovat aina järjestyk-
sessä ja helposti löydettävissä. Projektin rakenne on lisättävissä Congrid Live -palveluun 
hetkessä. Taustatiedot päivittyvät automaattisesti mobiilityökaluihin. Näin vältytään tur-
halta kirjoittamiselta tarkastusten aikana ja voidaan keskittyä olennaiseen. Congrid-työ-
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kalut tallentavat kaikki mittaukset ja tarkastukset automaattisesti Congrid Live -palve-
luun. Voidaan selata tarkastuksia, mittauksia, urakoitsijoita ja valokuvia helposti ilman 
ylimääräistä etsimistä. 
 
Congrid on hyvin samantyyppinen sovellus kuin Haahtelan Vipu-ohjelma. Siinä merki-
tään puutteet ja virheet myös pohjakuvaan juoksevin numeroin. Virheen ja puutteen koh-
dalle voi liittää valokuvan, joka selventää asiaa. 
 
Sovellus toimii Android- ja IOS-pohjaisilla mobiililaitteilla. Opinnäytetyön tekijä haastatteli 
aiheesta kahta NCC:n työnjohtajaa, jotka ovat tutustuneet sovellukseen valmistajan pi-
tämän esityksen pohjalta. Heidän mukaansa sovellus on hyvä ja selkeä, mutta ei palvele 
heitä. NCC:n linjaus on, että kaikken pitää toimia Windows-pohjalta. 
 
Yritys ei ole tutustunut sovellukseen enempää, eikä ole pyytänyt sitä koekäyttöön 
 
6 Päätäntö 
Tällä hetkellä kehitystyö on edennyt siten, että yrityksellä on käytössä lähinnä tarkastuk-
sia varten ostettu ohjelma Kotopro. Se on hieman helpottanut virhe- ja puuteluetteloiden 
tekoa. Ohjelmalla voidaan ottaa valokuvia ja liittää kuviin suoraan, tarkastushetkellä 
teksti, jolla tarkennetaan kuvan sisältöä. Tarkastuksen päätteeksi raportti voidaan muut-
taa PDF-tiedostoksi ja lähettää sähköpostilla urakoitsijalle. Olemme saaneet urakoitsi-
joilta positiivista palautetta virhe- ja puutelistojen selkeydestä sekä nopeasta saatavuu-
desta työntekijöiden käyttöön. Emme ole täysin tyytyväisiä ohjelmaan ja olemme otta-
neet koekäyttöön toisen dokumentointiin suunnitellun ohjelman, ConSightin.  
 
ConSight on loppuvuoden koekäytössä yhdellä työmaalla. Teemme tarkastuksia ja osa-
vastaanottoja sovelluksen avulla. Testaamme samalla, kuinka virheiden ja puutteiden 
uudenlainen dokumentointi helpottaa niiden korjaamista. Emme saa koekäytöstä pa-
rasta mahdollista hyötyä, sillä työmaan pääurakoitsijan työnjohtajilla on käytössä Win-
dows-pohjaiset puhelimet. Tähän olemme miettineet vaihtoehtoa. Hankimme muutamia 
ylimääräisiä mobiililaitteita ja annamme ne työmaalle lainaan projektin ajaksi. Mobiililaite 
toimii virhe- ja puutelistojen sekä korjauskehotusten vastaanottimena. Tarkoitus on, että 
urakoitsijan työnjohto kuittaa sovelluksella virheet ja puutteet korjatuiksi. Mikäli käyttöko-
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kemukset ovat positiivisia, otamme sovelluksen laajemmin käyttöön, jokaiselle työ-
maalle. Olen jo keskustellut muiden työmaiden työnjohtajien kanssa, ja heillä on Android-
pohjaisia laitteita sekä halu kokeilla sovelluksen toimivuutta.  
 
Olemme päättäneet, että otamme kaikille uusille alkaville työmaille käyttöön projektipan-
kin, esim. Sokopron. Projektipankki toimii hyvin myös mobiililaitteilla. Helpottaa asioiden 
hoitoa, kun voi ottaa tabletin mukaan työmaalle ja tarvittaessa avata suunnitelmat ja ku-
vat siellä. Ei tarvitse enää lähteä työmaatoimistoon tai omalle toimistolle tutkimaan asiaa. 
Näin saadaan asiat päätettyä nopeammin ja työt jatkuvat ilman viivästyksiä. Sokopro on 
mahdollista liittää ConSightiin. Piirustukset ja työselitykset saadaan sen kautta auki, ja 
päivitetyt suunnitelmat ovat aina käytössä myös ConSightissa. 
 
Kokouksissa teemme pöytäkirjat tietokoneella. Pöytäkirjat pitää valmistella etukäteen 
mahdollisimman hyvin jo ennen kokouksia. Näin jää vähemmän kirjoitettavaa kokousten 
aikana sekä kokousten jälkeisenä aikana. Kannettavalla tietokoneella saadaan työmailta 
yhteys yrityksen serverille. Ensi vuoden puolella siirrymme käyttämään pilvipalvelua ser-
verin sijaan. Nopeudet paranevat, kustannukset serverin ylläpitämisestä säästyvät ja tie-
tojen tallessa pysyminen on varmempaa. 
 
Yhtenä vaihtoehtona on ollut oman sovelluksen kehittäminen, mikäli markkinoilta ei löydy 
yrityksen käyttöön sopivaa sovellusta. Tämä tarkoittaisi uuden yrityksen perustamista. 
Mahdollisen yrityksen perustamista varten on jo tehty liiketoimintasuunnitelma.  
 
Uutena vaihtoehtona on tullut esille yhteistyö jo valmiina olevan sovelluksen tekijän 
kanssa. Oman sovelluksen tekeminen on pitkä prosessi, ja kilpailijoilla olisi pitkä etu-
matka. Olemme puntaroineet tätä asiaa ja päätimme tässä vaiheessa olla perustamatta 
yritystä. Oman sovelluksen teko on pantu jäähylle. Ei pyörää kannata keksiä uudelleen. 
On ehkä sittenkin järkevämpää tehdä kilpailijasta yhteistyö- tai liikekumppani.  
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